



RELATÓRIO DE ENTREGA PROJETO CASA LAR

CONVÊNIO 04/2020 - 1º TERMO ADITIVO Nº 08/2021 - PREFEITURA DE MARICÁ - PROJETO CASA LAR					
STATUS DE ENTREGA					
CONTRATO 04/2020	MÊS/ANO	DATA PREVISTA DE APRESENTAÇÃO	DATA DE APRESENTAÇÃO	PRAZO PARA ANÁLISE DA SECRETARIA	STATUS
1º Período	Ago/21	20/08/2021	26/11/2021	45 DIAS	APROVADA
2º Período	Nov/21	20/11/2021	17/02/2022	45 DIAS	APROVADA
3º Período	Fev/22	15/02/2022	18/03/2022	45 DIAS	APROVADA
4º Período	Jul/22	20/07/2022	20/07/2022	45 DIAS	EM ANÁLISE
Total do Contrato R\$ 3.480.236,96					