

**CONVÊNIO 04/2020 MARICÁ**

CONTRATO 04/2020 CASA LAR	MÊS/ANO	DATA PREVISTA DE APRESENTAÇÃO	DATA DE APRESENTAÇÃO	PRAZO PARA ANÁLISE SECRETARIA	STATUS
1ª Período	ago/20	20/08/2020	20/08/2020	45 DIAS	APROVADA COM RESSALVA
2ª Período	nov/20	20/11/2020	20/11/2020	45 DIAS	APROVADA COM RESSALVA
3ª Período	fev/21	20/02/2021	26/02/2021	45 DIAS	APROVADA COM RESSALVA
4ª Período	mai/21	20/05/2021	20/05/2021	45 DIAS	EM ANALISE
Total Contrato	R\$ 3.511.707,18				