



RELATÓRIO DE REPASSE PROJETO ABRIGO ERNANI

CONVÊNIO 11/2020 - 1º TERMO ADITIVO Nº 14/2021 - PREFEITURA DE MARICÁ - PROJETO ABRIGO ERNANI						
CONTROLE DE REPASSE						
CONTRATO		MÊS/ANO	%	DATA REPASSE	VALOR RECEBIDO	CONTA DE CRÉDITO
1ª Parcela	R\$ 2.540.505,60	set/21	30%	09/02/2022	R\$ 2.540.505,60	2028/584-6
2ª Parcela	R\$ 1.868.018,83	dez/21	25%	09/02/2022	R\$ 1.868.018,83	2028/584-6
3ª Parcela	R\$ 1.569.135,81	mar/22	20%	09/05/2022	R\$ 1.181.742,52	2028/584-6
4ª Parcela	R\$ 1.494.415,06	jun/22	25%	22/06/2022	R\$ 601.815,56	2028/584-6
Total do Contrato	R\$ 7.472.075,30		100%	Total Recebido	R\$	6.192.082,51