



## RELATÓRIO DE ENTREGA PROJETO CASA LAR

CONVÊNIO Nº 04/2020 -PREFEITURA DE MARICÁ - PROJETO CASA LAR					
STATUS DE ENTREGA					
CONTRATO 04/2020	MÊS/ANO	DATA PREVISTA DE APRESENTAÇÃO	DATA DE APRESENTAÇÃO	PRAZO PARA ANÁLISE DA SECRETARIA	STATUS
1º Período	Ago/20	20/08/2020	20/08/2020	45 DIAS	APROVADA
2º Período	Nov/20	20/11/2020	20/11/2020	45 DIAS	APROVADA
3º Período	Fev/21	20/02/2021	26/02/2021	45 DIAS	APROVADA
4º Período	Mai/21	20/05/2021	20/05/2021	45 DIAS	APROVADA
<b>Total do Contrato R\$ 3.511.707,18</b>					